



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento



ZAMBANA

DETERMINAZIONE

N. 215/2019 di data 30.09.2019

N. 25/2019 - Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza strade comunali - (art. 1, comma 107 della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145) - CUP I77H19000900001 - approvazione atti ed elaborati tecnici relativi alla contabilità finale dell'intervento - liquidazione fattura per lavori in economia del progetto approvato - C.I.G. 7883706001.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 12 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2019, il nuovo Comune di Terre d'Adige, mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e di Zambana;
 - con decreto del Commissario straordinario n. 2 di data 03/01/2019 si è proceduto ad approvare il regolamento di organizzazione del Comune di Terre d'Adige;
 - con decreto del Commissario straordinario n. 3 di data 03/01/2019 si è proceduto ad approvare l'organizzazione di primo livello del Comune di Terre d'Adige, suddivisa nelle seguenti aree:
 - Segreteria generale
 - Ufficio Demografico
 - Ufficio Ragioneria e Tributi
 - Ufficio Gestione del Patrimonio
 - Ufficio Lavori pubblici
 - Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
- In particolare, con il medesimo decreto sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture; nel caso di specie:
- al Collaboratore tecnico, cat. C livello evoluto, Aldo Bernard, la struttura "Ufficio Lavori pubblici";
- con decreto del Commissario straordinario n. 4 di data 03/01/2019 si è provveduto a stabilire che, in applicazione dell'art. 26 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al Segretario comunale ed ai Responsabili incaricati delle strutture organizzative di primo livello spetta l'adozione di tutti gli atti e dei provvedimenti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 73 del 08.04.2019 sono stati approvati il D.U.P. e il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e con il successivo n. 80 del 25.04.2019 è stato approvato il relativo atto programmatico di indirizzo delle attività delle strutture organizzative del Comune.

Ai fini dell'adozione della presente, si precisa quanto segue:

- PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 è stata data attuazione al comma 107 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 30/12/2018), il quale prevede lo stanziamento ai comuni con popolazione tra i 2.000 e i 5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, tra cui figura anche il Comune di Terre d'Adige per un contributo di € 50.000,00.= ;
- VISTO Il comma 109 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 prescrive che *"Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019"* e il comma 111 stabilisce che *"nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 [...] le somme derivanti dalla revoca dei contributi [...] sono assegnate [...] ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori"*;
- Evidenziato che l'Amministrazione comunale si è pertanto attivata, individuando quale intervento finanziabile, la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali che presentano il fondo sconnesso, con buche ed avvallamenti dovuti alla

normale usura da traffico veicolare, al rinnovo ed integrazione nel corso degli ultimi anni di alcuni sottoservizi di pubblica utilità ed allacciamenti e non da ultimo, alle precipitazioni copiose della passata stagione.

Il progetto era finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini mediante il rifacimento della pavimentazione bituminosa. Sostanzialmente nell'ambito del presente intervento, si prevede di realizzare alcuni lavori di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di pavimentazione stradale nel centro abitato di Zambana Nuova ed una parte del marciapiede lungo "via degli alpini" localizzato nel centro abitato di Nave San Rocco, particolarmente ammalorati e che non necessitano di apposita progettazione, in quanto gli stessi non costituiscono modifiche sostanziali alle sagome stradali ed agli impianti tecnologici presenti.

In particolare i lavori si riferivano principalmente alla sostituzione del manto bituminoso di usura di alcune vie nel territorio comunale di cui è stata evidenziata la necessità in base a quanto rilevato d'ufficio o da segnalazioni da parte della Polizia Locale o dalla cittadinanza. L'attuale manto stradale risulta infatti superficialmente logorato e dunque è necessario un intervento tempestivo che comporta una scarifica dello strato bituminoso superficiale d'usura previo fresatura, la messa in quota di chiusini/caditoie nonché la successiva fornitura e stesa di nuovo manto sempre in conglomerato bituminoso, completandolo con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Allo scopo era stata redatta d'ufficio la perizia di data aprile 2019, interessante le seguenti strade di proprietà pubblico-comunale:

centro abitato di Zambana Nuova:

- Via Cesare Battisti;
- Corso Marconi;
- Via Verona;
- Via Bolzano;
- parte di corso Milano e parte di Viale Trieste.

Centro abitato di Nave San Rocco (parte del marciapiede lungo via degli Alpini).

L'intervento i cui elaborati sono così articolati:

- Relazione illustrativa comprensiva del quadro economico;
- planimetria di indicazione delle strade e vie del paese;
- Elenco prezzi unitari (suddiviso per lavori ed oneri sicurezza);
- Computo metrico estimativo (suddiviso per lavori ed oneri sicurezza);
- Foglio Patti e Condizioni.

Il costo dei lavori di manutenzione del manto stradale sopra descritto, computato a misura sulla base dell'Elenco Prezzi provinciale 2018 (in attuazione a quanto disposto dall'art. 13 della L.P. 16/1993 e ss.mm. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", prevede un importo ammontante a complessivi Euro 44.646,84=, al netto di IVA ed il quadro economico risulta così composto:

• A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	Euro	43.846,84.=
• A.2 Importo lavori in economia	Euro	0,00.=
• A.3 Importo oneri della sicurezza generale (non soggetti a ribasso)	Euro	800,00.=
• <u>B IVA 22% (su lavori ed oneri sicurezza)</u>	Euro	<u>9.822,30.=</u>
• Complessivo	Euro	54.469,14.=

Si rimanda alla relazione tecnico descrittiva per il dettaglio degli interventi programmati.

- **Con proprio precedente provvedimento nr. 9/2019 del 06.05.2019**, era stato determinato:

1. DI APPROVARE, in linea tecnica, la perizia di data aprile 2019, redatta d'ufficio ed inerente ai

“lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di alcuni tratti di viabilità di proprietà pubblico-comunale ed un marciapiede di TERRE D’ADIGE anno 2019” (*Allegato sub “A”*) ed in particolare:

- centro abitato di Zambana Nuova;
(Via Cesare Battisti, Corso Marconi, Via Verona, Via Bolzano, parte di corso Milano e parte di viale Trieste);
- centro abitato di Nave San Rocco (parte del marciapiede lungo via degli Alpini);

e formata dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa comprensiva del quadro economico;
- planimetria di indicazione delle strade e vie del paese;
- Elenco prezzi unitari (suddiviso per lavori ed oneri sicurezza);
- Computo metrico estimativo (suddiviso per lavori ed oneri sicurezza);
- Foglio Patti e Condizioni.

2. DI DARE ATTO che il quadro economico di perizia prevede una spesa complessiva 54.469,14.= così suddivisa:

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€uro	43.846,84.=
A.2 Importo lavori in economia	€uro	0,00.=
A.3 Importo oneri della sicurezza generale (non soggetti a ribasso)	€uro	800,00.=
B IVA 22% (su lavori ed oneri sicurezza)	€uro	9.822,30.=
Comlessivo	€uro	54.469,14.=

3. DI DARE ATTO altresì:

- a) che la perizia risulta completa degli elaborati è conforme a quanto contenuto nelle previsioni urbanistiche comunali e edilizie e non contrasta con quanto già esistente nel patrimonio naturale circostante e non necessita di nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, ambientali e paesistiche, né pareri di conformità alle norme sanitarie;
- b) per l'opera in oggetto non è prevista la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, né quindi la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e ss.mm., in quanto i lavori saranno gestiti da una sola impresa e non saranno ammessi subappalti;
- c) che, l'opera è prevista nel D.U.P. e nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 approvati con decreto del Commissario Straordinario n. 73 del 08.04.2019, in particolare nella prima annualità del programma delle opere pubbliche, precisando che la medesima è finanziata con un contributo di €uro 50.000,00 ai sensi del comma 107, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*legge di bilancio 2019*) ed accertata al capitolo 1905, art. 10;
- d) che gli incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori, misure e contabilità, attinenti alla presente opera, sono svolti da personale interno all'Ente, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 1bis della L.P. 26/1993 e ss.mm. e precisamente dal tecnico Aldo Bernard dell'Ufficio Lavori pubblici.

4. DI DARE ATTO che, a seguito dell'esperimento delle procedure di gara (gara telematica Mercurio nr. 80594), il progetto “Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di alcune vie e marciapiede di Terre d’Adige anno 2019” è stato aggiudicato all’Impresa Stradasfalti s.r.l. con sede in Mezzocorona (TN), codice fiscale/partita IVA 00120730221;

5. DI APPROVARE il verbale di gara telematica attraverso il sistema di negoziazione, denominato “Mercurio”, messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento (Mercurio nr. 80594 - *Allegato sub “B”*) e di dare atto che, la scelta del contraente è effettuata previa gara ufficiosa, ai sensi del richiamato art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 (estendendo l'invito di gara ad almeno

3 imprese idonee - in attuazione a quanto stabilito dall'art. 11 della L.P. 1/2019 previa gara ufficiosa) e dell'art. 178 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 09 marzo 2016, nr. 2 e con le modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV Capo V del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993 nr. 26.

6. DI DARE ATTO che la percentuale di ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria è pari all'8,380% (riferimento offerta nr. 3000249154 effettuata su "Mercurio") sul prezzo a base d'asta e che pertanto l'importo complessivo del contratto è quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico sull'importo di progetto, come di seguito esposto:

Descrizione voci	Importo PERIZIA	Importo CONTRATTUALE
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€uro 43.846,84.=	€uro 40.172,47.=
A.2 Importo lavori in economia	€uro 0,00.=	€uro 0,00.=
A.3 Importo oneri della sicurezza generale (non soggetti a ribasso)	€uro 800,00.=	€uro 800,00.=
Totale parziale	€uro 44.646,84.=	€uro 40.972,47.=
B IVA 22% (su lavori ed oneri sicurezza)	€uro 9.822,30.=	€uro 9.013,94.=
Complessivo	€uro 54.469,14.=	€uro 49.986,41.=

7. DI APPROVARE lo schema di contratto (FOGLIO PATTI E CONDIZIONI), *allegato sub "C"* al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, contenente le condizioni per l'esecuzione della prestazione in oggetto, che per l'Amministrazione che verrà sottoscritta dal Segretario comunale;
8. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €uro 49.986,41.= (IVA 22% compresa) al capitolo 28103 art. 535 (messa in sicurezza viabilità comunale), del bilancio di previsione n 2019.;
9. 10. 11. 12. Omissis.

In data 07 maggio 2019 venne sottoscritto il contratto d'appalto "Foglio Patti e Condizioni" inerente ai lavori n° rep. 04/2019/atti privati, sottoscritto tra il Segretario del Comune di Terre d'Adige ed il signor Negriolli Diego nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Stradasfalti s.r.l.

I lavori sono iniziati mercoledì 8.05.2019, giusto verbale di consegna del Direttore Lavori tecnico comunale Aldo Bernard dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Dato atto che in data 01 agosto 2019 è stata redatta la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dall'Impresa Stradasfalti s.r.l. e più precisamente:

- Lo "Stato Finale dei Lavori" comprensivo del "libretto delle misure", per un importo dei lavori 43.493,95 al netto del ribasso d'asta, importo al quale vanno aggiunte le seguenti somme di €uro 800,00.= quale "onere della sicurezza generale" ed €uro 314,25.= per "manodopera in economia";
- Il "Certificato di pagamento" nr. 1 per un importo a saldo dei lavori eseguiti di €uro 40.963,41.= oltre ad IVA 22%, per un importo complessivo pari ad €uro 49.975,36.;

Evidenziato infine che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, Foglio Patti e Condizioni ed ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse.

E' stato inoltre acquisito d'ufficio il DURC (acronimo di Documento Unico di regolarità Contributiva ossia l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa Stradasfalti s.r.l. degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL), con numero di protocollo INAIL_17055143 del 21.06.2019, dal quale si evince la regolarità della posizione dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, con validità 120 giorni dalla data della richiesta (21/06/2019) e quindi fino a tutto il 19 ottobre 2019.

Vista la fattura dell'Impresa Stradasfalti s.r.l. con sede in Mezzocorona (TN), codice fiscale/partita IVA 00120730221 ea 06.08.2019 dell'ammontare di €uro 40.963,41.=, oltre ad IVA 22% di €uro 9011,95.=, per un totale di €uro 49.975,36.=.

Attesa la propria competenza in merito all'istruttoria e all'adozione del presente atto.

Visti:

- la L.P. 26.09.1993, nr. 26 e ss.mm. *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”* ed il Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg e ss.mm.;
- la L.P. 09.03.2016, nr.2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- visto l'art. 66, comma 1, lett. e) della L.R. 7/2004.

Considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione.

DETERMINA

1. Di approvare gli atti ed elaborati tecnici relativi alla contabilità finale dell'intervento in economia inerente ai “lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di alcuni tratti di viabilità di proprietà pubblico-comunale ed un marciapiede di TERRE D'ADIGE anno 2019” - (art. 1, comma 107 della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145)”, eseguiti dall'Impresa Stradasfalti s.r.l. con sede in Mezzocorona (TN), codice fiscale/partita IVA 00120730221, per un importo di €uro 40.963,41.= oltre IVA 22%;
2. Di approvare il **quadro economico a consuntivo dello stato finale** che risulta:

LAVORI:

a) Importo lavori eseguiti a misura.....	€uro	43.491,95.=
Ribasso dell'8,38% da applicare su €uro 43.493,95.=	- €uro	3.644,79.=

	Per lavori a misura	€uro	39.849,16.=
b)	Importo oneri della sicurezza generale (non soggetti a ribasso)	€uro	800,00.=
c)	<u>Importo lavori in economia</u>	€uro	<u>314,25.=</u>
CREDITO COMPLESSIVO netto dell'impresa		€uro	40.963,41.=

3. Di liquidare Impresa Stradasfalti s.r.l. con sede in Mezzocorona (TN), codice fiscale/partita IVA 00120730221, la fattura n. 433 dell'8/08/2019 dell'ammontare di €uro 40.963,41.=, oltre IVA 22% di €uro 9.011,95.=, per un totale di €uro 49.975,36.=, quale saldo spettante per l'esecuzione dell'intervento in economia inerente ai "lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di alcuni tratti di viabilità di proprietà pubblico-comunale ed un marciapiede di TERRE D'ADIGE anno 2019" - (art. 1, comma 107 della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145)";
4. Di precisare che la somma di €uro 49.975,36.= è già stata imputata al capitolo 28103 art. 535 (messa in sicurezza viabilità comunale), del bilancio di previsione n 2019 con precedente determinazione nr. 9 del 06.05.2019, finanziata come nelle premesse specificato.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

tecnico Aldo Bernard

Dalla Residenza Municipale, il 30.09.2019

Il Responsabile Dell'Ufficio Lavori Pubblici
f.to geom. Aldo Bernard

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI,.

Terre d'Adige, 01.10.2019

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to rag. Graziella Gentil

Per copia conforme all'originale.
Data: 01.10.2019

Il Segretario Comunale
dott. Adriano Bevilacqua